Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen Avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de Avance Proyecto APT	*Entre las semanas 1 y 10 el proyecto pasó de su definición inicial a un ajuste de alcance fundamentado en la retroalimentación y en recursos de especialistas del área. Las actividades realizadas fueron:* 1. ***Definición del Proyecto (Fase 1).*** *Se elaboró el informe con descripción, fundamentación, objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias. El docente evaluó esta fase y entregó retroalimentación.* 2. ***Análisis de la Retroalimentación.*** *Se recibió la indicación de que el proyecto debía incorporar aspectos técnicos concretos (Modelamiento de Datos e Implementación Tecnológica). En la reunión con el docente referente, Cristóbal Beltrán, se concluyó que un Framework exclusivamente metodológico tendría un carácter administrativo y no bastaría como un desarrollo de Proyecto de Título.* 3. ***Levantamiento Normativo (OE1, en curso).*** *A partir de la Ley N° 21.719 y de recursos de especialistas del área, se identificó que el primer paso de una organización es el levantamiento de sus tratamientos de datos: categorías de datos tratados, finalidad, base de licitud, responsable, plazo de conservación y terceros o encargados. Este registro es un documento vivo que permite luego detectar brechas y demostrar cumplimiento (Responsabilidad Proactiva).* 4. ***Redefinición del Alcance.*** *El proyecto pasó a ser una herramienta de Software, Transparenta, que ordena el registro de tratamientos de datos personales de una organización, detecta brechas de cumplimiento, avisa los plazos de conservación y deja una bitácora de acciones. Toda revisión y supresión requiere la confirmación de una persona, por lo que la responsabilidad no se delega al software.* 5. ***Diseño Inicial.*** *Se elaboraron el modelo de datos (Cuatro tablas: Área, Tercero, Tratamiento y Bitácora), el diagrama del proceso de registro y revisión, y las vistas previas de la interfaz, usando como caso de estudio una empresa ficticia del rubro TI con datos de proveedores, empleados y empleados externos.*

Objetivos	***Objetivo General*** *Diseñar y construir un prototipo funcional de Software que permita a una organización registrar sus actividades de Tratamiento de Datos Personales, detectar brechas de cumplimiento respecto de la Ley N° 21.719 y recibir avisos de plazos de conservación, con trazabilidad y confirmación humana en cada paso.* ***Objetivos Específicos*** 1. ***OE1.*** *Sistematizar los requisitos de la Ley N° 21.719 que usará el sistema (Bases de licitud, categorías de datos, menores, plazos de conservación, registro de tratamientos).* 2. ***OE2.*** *Modelar el proceso de registro y revisión (Diagrama de proceso) y el modelo de datos (Área, Tercero, Tratamiento y Bitácora).* 3. ***OE3.*** *Diseñar la interfaz del sistema (Registro con semáforo de brechas, detalle de tratamiento, nuevo registro y bitácora).* 4. ***OE4.*** *Construir un prototipo funcional mínimo (Python + SQLite) con cuatro funciones: Registro de tratamientos, detección de brechas, aviso de vencimientos y bitácora.* 5. ***OE5.*** *Validar el prototipo con casos simulados y la retroalimentación docente.*
Metodología	*Se mantiene la metodología mixta de la Fase 1, ajustada al nuevo alcance (un software propio y acotado) y al trabajo individual.* 1. ***Gestión del Proyecto*** *(Scrum adaptado a trabajo individual. El avance se controla en una tabla de monitoreo y en una carta Gantt actualizada.* 2. ***Levantamiento de Requisitos Normativos (OE1):*** *Análisis documental del texto de la Ley N° 21.719 y de recursos de especialistas del área; los datos críticos se contrastan con el texto oficial.* 3. ***Modelamiento (OE2):*** *Modelo entidad-relación para la base de datos y diagrama del proceso de registro y revisión.* 4. ***Diseño de Interfaz (OE3):*** *Vistas previas de las pantallas principales antes de programar.* 5. ***Construcción Incremental (OE4):*** *Prototipo en Python y SQLite.* 6. ***Validación (OE5):*** *Pruebas con casos simulados con datos ficticios y retroalimentación docente.* 7. ***Validación (OE5):*** *Se prueba el prototipo con un caso simulado y se recoge la retroalimentación de los docentes para el ajuste final.*

Evidencias de Avance	*Se presentan las siguientes evidencias, que dan cuenta del avance en documentación y diseño de datos:* 1. ***Modelo de Datos** (Diagrama Entidad-Relación): Evidencia del diseño de la Base de Datos y de cómo el sistema almacenará los tratamientos, terceros y acciones.* 2. ***Vistas previas de la Interfaz:** Evidencia del diseño de las pantallas antes de la construcción.* 3. ***Carta Gantt actualizada y Tabla de Monitoreo del Plan de Trabajo**: Evidencia de planificación y control del proyecto.*

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Competencia	Actividades	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones	Estado de Avance	Ajustes
Diseño y Gestión de Requisitos	Levantar requisitos de la Ley 21.719 (OE1).	Texto BCN, Recursos de profesionales, Bibliografía.	16 Sep – 21 Oct	J. Vallejos	Ley extensa; faltan categorías y filtros.	**En curso**	Se prioriza lo que usa el sistema.
Gestión de Proyectos Informáticos	Redefinir alcance, objetivos y metodología.	Feedback docente.	Sept – 18 Oct	J. Vallejos	Alcance inicial poco concreto.	**Completado**	Pasa a software propio.
BPM	Diagrama de Proceso de registro y revisión (OE2).	Diagramas en SVG/PNG	14 – 19 Oct	J. Vallejos	Depende de OE1.	**Completado**	Un proceso general.
Modelamiento de Base de Datos	Modelo de Datos: Área, tercero, tratamiento y bitácora (OE2).	Diagramas en SVG/PNG	14 – 19 Oct	J. Vallejos	Debe respetar datos y plazos de la Ley.	**Completado**	Cuatro tablas.
Diseño de Prototipos	Vistas previas de la interfaz (OE3).	HTML	14 – 21 Oct	J. Vallejos	Pedido por el docente guía.	**Completado**	Sin ajustes.
Programación de Base de Datos / Ingeniería de Software	Prototipo funcional mínimo (OE4).	Python, SQLite, GitHub	19 Oct – 8 Nov	J. Vallejos	Riesgo: trabajo individual.	**En curso**	Alcance de 4 funciones.
Calidad de Software	Validar con caso simulado (OE5).	Caso ficticio, docentes.	9 – 15 Nov	J. Vallejos	Depende del prototipo.	**No iniciado**	Se valida el prototipo.
Ingeniería de Software	Organizar repositorio GitHub.	GitHub Desktop	14 – 19 Oct	J. Vallejos	Revisión Lunes 19 Oct.	**Completado**	Falta subir Fase 2 y evidencias.
Gestión de Riesgos / Ciberseguridad Defensiva	Matriz de Riesgos y Checklist.	ISO 31000	22 Oct – 8 Nov	J. Vallejos	Respaldo del diseño.	**Ajustada**	Versión reducida.

3. Ajustes a Partir del Monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

Factores Facilitadores:

- *La retroalimentación de los profesores Yerko Paredes y Cristóbal Beltrán me permitió definir un entregable concreto: un Software.*
- *Los recursos de especialistas del área me ayudaron a entender cómo las organizaciones abordan el cumplimiento de la ley y a definir con más claridad el alcance.*
- *Cuento con conocimientos de asignaturas anteriores (Requisitos, Procesos, Bases de Datos y Gestión de Riesgos), por lo que puedo abordar el diseño sin partir de cero.*

Factores que dificultaron y Acciones Tomadas

1. ***Alcance inicial poco concreto (Framework documental). Acción realizada:*** *Consulté a los profesores, analicé su retroalimentación y redefiní mi proyecto como un Software, con objetivos y metodología ajustados.*
2. ***Extensión de la Ley N° 21.719. Acción futura:*** *Verificaré los datos críticos en el texto oficial de la ley (Biblioteca del Congreso Nacional) y priorizaré solo lo que utiliza el sistema.*
3. ***Trabajo individual, con responsabilidad que asumí personalmente. Acción futura:*** *Desarrollaré un prototipo con alcance mínimo de cuatro funciones y reservaré la última semana de Noviembre como margen.*

Actividades ajustadas o eliminadas:

Actividades Ajustadas

1. ***Redefinición del Producto del Proyecto:*** *pasé de un Framework documental a un Software (Transparenta, Registro de Tratamientos con Detección de Brechas y Avisos de Conservación). La retroalimentación indicó que el proyecto necesitaba un entregable concreto y verificable, y el Software me permite aplicar lo aprendido en Bases de Datos y Diseño de Prototipos.*
2. ***Diagrama de Proceso:*** *Pasé de un diagrama por cada Derecho ARCOP a un único proceso general de registro y revisión, lo que me permite avanzar más rápido sin perder claridad.*
3. ***Validación:*** *Ahora valido el prototipo con un caso simulado y ya no el Framework, lo que es coherente con el nuevo producto.*

Actividades Eliminadas

- ***IA Local:*** *La eliminé del alcance y queda como proyección futura. Al trabajar de forma individual, no es factible construirla en el tiempo disponible sin comprometer la calidad del sistema principal.*

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

1. ***Prototipo Funcional Mínimo (OE4).***

Motivos: *Dependía de cerrar primero el diseño del modelo de datos, el proceso y la interfaz, que ya están completados.*

Estrategia: *Lo desarrollaré entre el 20 de Octubre y el 8 de Noviembre, con un alcance de cuatro funciones.*

2. ***Validación con Caso Simulado (OE5).***

Motivos: *Depende de que el prototipo esté construido.*

Estrategia: *La realizaré entre el 9 y el 15 de Noviembre. La última semana de Noviembre queda como margen, y haré un seguimiento semanal en mi tabla de monitoreo para detectar los retrasos a tiempo.*

3. ***Matriz de Riesgos y Checklist.***

Motivos: *Dependen de cerrar el diseño.*

Estrategia: *La haré entre el 20 de Octubre y el 8 de Noviembre.*